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现场工程量签证申请表
工程名称：                                                编号：
	施工单位
	
	分部分项
工程名称
	

	拟签证原因
	· 设计变更  □现场需要  □使用需要 □不可抗力
详细原因：


	拟签证内容
	








工程量签证费用预算：

施工单位：（章）                项目经理：       年   月   日

	监理单
位审核
	审核意见：
□情况属实，同意签证。
□存在                                      问题，修正后重新上报。
□不属于签证范围，不同意签证。
审核签证费用：         元

监理单位：（章）           总监理工程师：        年   月   日

	国资基建处
审核意见
	




国资基建处（章）       现场代表：      处长：     年   月   日


附件：1、工程变更单复印件；2、图片资料；3、工程签证费用预算书等。4、该表一式5份，基建规划处签署完毕后全部返回施工单位，作为《现场工程量签证表》附件使用。












附表2： 
现场工程量签证表
工程名称：                                                编号：
	施工单位
	
	分部分项
工程名称
	

	签证理由
	
根据国资基建处批准的编号：         的现场工程量签证申请表，此签证需□实施前计量□实施后计量，我单位进行了签证计量，请予核定签认。

施工单位：（章）                项目经理：         日期：

	工程量
计量
	序号
	工作内容
	申报工程量
	核定工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位初步审核
	初审意见：
□存在                                      问题，修正后重新上报。□工程量计量正确，证明资料齐全。

专业监理工程师：        日期：

	会签意见
	
□存在                                      问题，修正后重新上报。
□同意按照核定工程量结算。

	国资基建处：（章）

工地现场代表：             预算人员：

  年   月   日                年    月    日
	监理单位：（章）

总监理工程师：

年    月    日


附件：《现场工程量签证申请表》、计量现场照片等。该表一式5份，会签后，施工单位保存3份，监理、国资基建处各保存1份。

附图1：  
现场工程量签证工作流程图
 (
签证实施前施工单位
编制《现场工程量签证申请表》
)

 (
监理对《现场工程量签证申请表》审核后报国资基建处（5个工作日内完成）
)

 (
不同意
) (
国资基建处审核《现场工程量签证申请表》，工地代表签署意见后返回施工单位（14个工作日内完成，对重要签证事宜学院另有规定的按学院有关要求时间办理）
)
 (
终止
)

 (
同意
)
 (
需实施完毕后核量
)
 (
需实施前核量
)
 (
施工单位实施签证内容
)
 (
验收合格后
)
 (
施工单位编制《现场工程量签证表》，报专业监理工程师初审(5个工作日内完成)
)

 (
总监理工程师组织，国资基建处施工现场代表与预算人员共同核量、会签
(7日内完成)
)

 (
对于实施前核量的，施工单位开始组织实施
)
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